
Voorwoord

Doelgroep

De doelgroep van dit boek is iedereen die betrokken is bij projecten en projectma-
nagement. Kortom, iedereen die een rol heeft in een project: opdrachtgevers, pro-
jectmanagers, belanghebbenden, teamleden, lijnmanagers enzovoort. Het boek 
is bedoeld als handboek, vraagbaak, studieboek en referentiewerk tijdens heel de 
levenscyclus van een project.
Het boek is gericht op de mensen die nog in dit vak willen beginnen en degenen 
die al enige jaren ervaring met projecten en projectmanagement hebben en de 
praktijk weer eens aan de theorie willen toetsen.

Waarom dit boek?

Wij liepen allebei al langere tijd rond het met het idee iets met projectmanage-
ment en eigenaarschap te doen. Voor ons gevoel gedragen projectmanagers en 
andere betrokkenen bij projecten zich steeds reactiever en defensiever. Projectlei-
ding lijkt niet meer te gaan over het succesvol beëindigen van een project maar 
over je indekken. Het maakt niet uit hoe goed of slecht het gaat, als ze het mij maar 
niet kunnen verwijten!
Wij zien dat organisaties een prima projectmanagement methode als PRINCE2 
niet gebruiken als tool voor een succesvol project maar als defensiemechanisme. 
De tool is het cover	your	ass-mechanisme met alle bijbehorende bureaucratie. De 
template-dictatuur is geboren. In plaats van open en eerlijk met elkaar de klus kla-
ren is men in staat om precies vast te stellen wie, wat, wanneer heeft gedaan en 
waarvoor die verantwoordelijk is. Wij geloven helemaal niet in dit reactieve ge-
drag, wij hechten juist veel waarde aan proactief gedrag, verantwoordelijkheid 
nemen en blijven leren van je fouten!
Kortom, de thematiek voor het boek was duidelijk toen we begonnen.
We hebben de ambitie om verschillende opzichzelfstaande onderwerpen van 
projectmanagement bij elkaar te brengen als een verzameling ervaringen van an-
deren en onszelf, als zogenoemde best	practices. Dit is zeker geen wetenschappe-
lijk boek en het is ook niet compleet. Wij willen je, met dit algemene en generieke 
boek over het vakgebied projectmanagement, uitnodigen, ja zelfs verleiden, om 
je nog meer in de diverse facetten van dit mooie beroep te verdiepen.
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12 VOORWOORD

Waarom de titel Projectleiderschap?

Wij hebben als rode draad in ons werken ‘eigenaarschap’ (accountability) hoog in 
het vaandel staan. De titel Projectleiderschap is dan ook interpreteerbaar als:
Projectleider en leiderschap. De projectmanager managet niet alleen door te be-
heersen en bewaken, maar leidt ook door voorbeeldgedrag te vertonen, mensen 
te inspireren en de ambassadeurrol te vervullen. De projectmanager ziet zichzelf 
vooral als de eigenaar van alles wat binnen zijn rol valt. Projectmanager is een rol 
die zeer veel vaardigheden vraagt en veel vergt.

Op het moment dat je voor de beslissing staat om een of meer van de mogelijke 
rollen in een project aan te nemen, heb je vele keuzemogelijkheden. Welke rollen 
neem je op je? Hoe steven je af op het projectresultaat? Welk voorbeeldgedrag laat 
je zien? Welke houding kies je? Enzovoort. Het zijn uiteindelijk jouw keuzen! Jij 
besluit wat wel en wat niet toe te passen in de praktijk. Wij zijn overtuigd dat Pro-
jectleiderschap je nog meer succes brengt bij je werk aan projecten.

Terminologie

In het boek beschrijven wij diverse rollen. Een belangrijke rol in een project is de 
rol van projectleider, deelprojectleider of projectmanager. Het zijn verschillende 
benamingen voor dezelfde rol in het project. Het is de rol van degene die de dage-
lijkse leiding over het project heeft. Projectmanager/projectleider is een goede 
benaming van de rol, voor dit boek hebben we arbitrair gekozen voor het gebruik 
van de term ‘projectmanager’.
In dit boek tutoyeren we de lezer . Een project gaat over nauw met elkaar samen-
werken en in het Nederlands is het dan gebruikelijk om elkaar met je en jij aan te 
spreken. Dit blijft uiteraard een cultureel bepaalde keuze. Om de leesbaarheid te 
vergroten gebruiken we gemakshalve de aanspreektitels ‘jij’, ‘hij’ en ‘hem’ terwijl 
we wel degelijk weten dat zowel mannen als vrouwen de rol van projectmanager 
op zich nemen. Bij dezen vragen we onze vrouwelijke lezers om begrip.
In dit boek is de projectmanager de hoofdpersoon. We spreken hem direct aan. 
Andere rollen benoemen we zo veel mogelijk expliciet.

Projectleider en -manager

Leiderschap is het proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt 

om een doel te bereiken. Ieder individu in de groep kan een leider zijn, van mensen 

met een leidinggevende positie verwacht je in ieder geval leiderschap.
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13OPBOUW

Het theoretisch verschil tussen leiders en managers

Veel organisaties gebruiken de termen leider en manager in verschillende beteke-

nissen ook voor de functies projectmanager en projectleider. Het zijn dan twee ver-

schillende functies die een verschil in ‘zwaarte’ hebben. De termen leider en mana-

ger zijn ook vaak synoniemen.

Tussen de begrippen leiderschap en management lijkt toch meestal een verschil te 

bestaan.

Leiderschap heeft vooral betrekking op de meer persoonlijke aspecten, het beïn-

vloeden van de medewerkers om gedrag en prestaties in de gewenste richting te 

sturen.

Management is vooral een rationeel proces, gericht op de technische aspecten van 

leidinggeven.

Een goede leidinggevende is altijd iemand die beide aspecten in zich verenigt, een 

leider en een manager. De subtitel van dit boek Vakmanschap versus management is 

gekozen om aan te geven dat je niet hoeft te kiezen, integendeel; wees beide!

Wij spreken het liefst over de ‘projectleider en -manager’. Vanwege de formeel lei-

dinggevende positie van de projectleider en -manager en de leesbaarheid gebrui-

ken we in dit boek de term projectmanager.

Theorie over transactioneel en transformationeel leiderschap

Het onderscheid tussen leiderschap en management is eigenlijk het onderscheid 

tussen transactioneel en transformationeel leiderschap.

Transactioneel leiderschap (management) gaat uit van principes van ruil. Uit-

gangspunt is dat de medewerker zoekt naar aangename gevoelens en onaangena-

me gevoelens vermijdt. Leidinggevenden hanteren daarom ruilprincipes die tot 

bevrediging leiden, door de medewerkers te belonen voor hun bijdrage of negatie-

ve sancties op te leggen bij ongewenst gedrag.

Transformationeel leiderschap stelt dat medewerkers hun motivatie niet alleen 

ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. Gedrag is 

niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die 

beloningen leidt. Een goede leider kan daarom ook normen, waarden, behoeften 

en capaciteiten beïnvloeden.

Opbouw

Dit boek brengt tal van aspecten van projectmanagement bij elkaar. Het omvat de 
dimensies van ‘het denken, het zeggen, het doen en de middelen’. De benadering 
‘ik, wij, het en zij’. De pijlers van projectmanagement ‘faseren, beheersen en be-
slissen’ en de manieren van het detailleren; ‘van grof naar fijn’ en ‘zo laat mogelijk 
in detail’.
Het boek is opgebouwd uit een inleiding in het vakgebied, hoofdstuk 1 Wat is pro-
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14 VOORWOORD

jectmanagement?, zeven verdiepende hoofdstukken, twee bijlagen, een register 
en een literatuuropgave.
In hoofdstuk 1 Wat is projectmanagement? schetsen we de context en generieke 
ideeën over projectmanagement. De zeven hoofdstukken daarna gaan dieper in 
op de stof. Hoofdstuk 2 Het vakgebied projectmanagement gaat in op het specia-
lisme van de projectmanager. De projectmanager dient inhoudelijk deskundig te 
zijn in projectmanagement, zijn vakgebied. Dat hij affiniteit heeft met de andere 
vakgebieden die het project ook raakt, hoeft eigenlijk geen betoog. Hoofdstuk 3 
De in- en externe projectomgeving gaat over de staande organisatie, de projector-
ganisatie, de stakeholders en hun onderlinge relaties. Hoofdstuk 4 Beheersen van 
een project gaat over het managen van het project. Naast leiderschap is managen 
wel degelijk voorwaarde voor een succesvol project. Hoofdstuk 5 Teamvorming 
en communicatie bij projecten gaat over de wijze van omgaan en communicatie 
tussen de diverse projectteamleden als groep. Hoofdstuk 6 Gedrag en vaardighe-
den gaat over de communicatie, gedrag, vaardigheden en houding van de indivi-
duele projectmedewerker, zoals de projectmanager. Hoofdstuk 7 Technieken be-
schrijft een aantal belangrijke technieken binnen het vakgebied, zoals plannen 
en bewaken. Hoofdstuk 8 Projectmanagementmethoden en -benaderingen gaat 
in op een aantal populaire methodieken en hun certificeringen zoals het al ge-
noemde PRINCE2 en PMBoK.
In bijlage 1 Code	of	conduct is een veelgebruikte gedragscode voor projectmanagers 
opgenomen. Uit die code blijkt dat projectmanager inderdaad een beroep is met 
een stevige beroepsethiek. Bijlage 2 Kritieke succes- en faalfactoren geeft een on-
gelimiteerde opsomming van factoren die cruciaal zijn voor het slagen van het 
project. Het register bevat een aantal kernbegrippen met hun belangrijkste vind-
plaatsen in het boek. De literatuurlijst hebben we met veel zorg samengesteld en 
bevat onze inspiratiebronnen.

Veel lees-, studie- en doeplezier toegewenst!

Jacques Dierick & Arno van der Lee
Oktober 2014
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1  Wat is projectmanagement?

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop we 
projecten organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden. Project-
management is het werk van projectmanagers, maar de projectmanager doet dit 
werk niet alleen. De projectorganisatie bestaat meestal uit teams. De teammana-
ger en zijn team voeren hun werkzaamheden binnen hun team uit, waardoor het 
projectmanagement uiteindelijk het werk is van alle projectdeelnemers. Het vak-
gebied projectmanagement kent vele dimensies die op allerlei manieren met el-
kaar verbonden zijn. Het is lastig om in het netwerk van met elkaar gerelateerde 
onderwerpen te kiezen voor een specifieke manier van benaderen. In dit boek 
sluiten we aan bij een aantal algemeen geaccepteerde manieren om het project-
managementnetwerk van benaderingen met al zijn dimensies inzichtelijk te ma-
ken. Veel van deze best practices hebben een van de volgende benaderingen:
•	 ik, wij, het en zij;
•	 detailleren;
•	 faseren, beheersen en beslissen;
•	 denken, doen en middelen.

1.1  Ik, wij, het en zij

Ik, wij, het en zij is een veelgebruikt model dat vier verschillende invalshoeken 
van projectmanagement uitbeeldt. ‘Het’ vertegenwoordigt de ‘harde’ kant, de 
structuurkant, van projectmanagement. Die gaat bijvoorbeeld over:
•	 de opsomming van de te leveren producten met omschrijving van hun kwali-

teitskenmerken;
•	 het opzetten van een duidelijke projectorganisatie;
•	 het plannen en agenderen van stuurgroep- en teamvergaderingen;
•	 vastgelegde en afvinkbare acceptatiecriteria;
•	 documentbeheer;
•	 lijsten met maatregelen voor risicobeheersing;
•	 testplannen, testgevallen en testrapporten;
•	 contractbeheer;
•	 planningen en begrotingen.

Projecten kunnen nooit slagen als de harde kant niet goed is geregeld. Vastgeleg-
de afspraken, procedures en plannen zijn noodzakelijk, maar niet de enige voor-
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16 1 WAT IS PROJECTMANAGEMENT?

waarden voor succes. Wel zijn slechte afspraken (hard) vaak direct aanwijsbaar 
als de oorzaak van ‘zachte’ problemen, zoals conflicten, irritaties en slechte sa-
menwerking.

Daarom gaat dit boek over ‘het’, ‘ik’, ‘wij’ en ‘zij’, kortom over de organisatie, de 
procedures, de processen en de communicatie van mensen in een project en de 
rollen van individuen daarin. Analyses van succes- en faalfactoren van projecten 
laten zien dat veel van die factoren aan de zachte kant liggen. Het boek wijst op het 
belang van samenwerking, leiderschap, conflicthantering, communicatie en ge-
drag. Het gaat ook in op de rollen en de houding van alle projectdeelnemers, zoals 
de opdrachtgever, de projectmanager, de teamleden en andere belanghebbenden 
bij het project.

Zachte onderwerpen in dit boek zijn bijvoorbeeld:
•	 houding en gedrag bij leiderschap;
•	 een resultaatgerichte instelling bij het leiden van projecten;
•	 het faciliteren van groepsprocessen voor onderlinge afstemming en samen-

werking in een project;
•	 herkenning en erkenning van het werk van teamleden door de projectmana-

ger;
•	 voortdurende zorg voor duidelijke onderlinge communicatie en afspraken in 

het project;
•	 een open sfeer met onderling vertrouwen waarin de projectmanager risico’s 

en aannamen kan benoemen en daardoor beheersen;
•	 de relatie tussen het managen van verwachtingen en de beleving van de kwali-

teit van producten en diensten;
•	 het grote belang om van toeleveranciers meedenkende partners te maken;
•	 door brainstorming activiteiten voor een projectfase bedenken.

De afzonderlijke ik-wij-het-zij-aspecten zijn erg met elkaar verweven en daarom 
niet overal afzonderlijk zichtbaar gemaakt in het boek.

1.2  Detailleren: ‘van grof naar fijn’ en ‘zo laat mogelijk  
in detail’

Dit boek omvat ook dimensie van de detaillering. Een project valt uiteen in fasen, 
een fase in werkpakketten, een werkpakket in activiteiten en activiteiten in sub-
activiteiten enzovoort. Twee veelgehoorde best practices van projectmanage-
ment zijn: ‘van grof naar fijn’ en ‘zo laat mogelijk in detail’. Praktisch betekent dit 
dat de projectmanager diverse niveaus van plannen aanhoudt, maar vooral dat hij 
een plan pas gaat maken als hij voldoende details kent om een zinnig en realis-
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171.3 PROJECTEN: WERKEN IN ONZEKERHEID

tisch plan te maken. Vaak kunnen belanghebbenden niet goed omgaan met deze 
onzekerheid. Een project is een onderneming en de opdrachtgever is een onder-
nemer die hier goed mee om kan gaan.

Wat vind je van de stelling Projectmanagement is het beheersen van het stap voor 

stap reduceren van onzekerheid?

Ben je het met de stelling eens, dan versterkt dit boek je standpunt. Ben je het met 

de stelling oneens, dan brengt dit boek je wellicht aan het twijfelen. Onze ambitie 

is om je met dit boek te ondersteunen bij het wegnemen van die onzekerheid. Het 

doel van projecten is immers tweeledig: een resultaat opleveren waar jij en het hele 

projectteam met plezier aan hebben gewerkt en een resultaat opleveren waar de 

belanghebbenden tevreden over zijn.

1.3  Projecten: werken in onzekerheid

Belangrijke vragen voor de projectmanager zijn: hoe kun je aan de ene kant effec-
tief en efficiënt werken en aan de andere kant reageren op een omgeving die re-
gelmatig wijzigingen wil? En idem dito wat een omgeving betreft die juist niet 
wil wijzigen of een omgeving die moet wijzigen. Hoe ga je om met onzekerhe-
den? Projectmanagement is een vakgebied dat zich in de laatste jaren sterk ont-
wikkelt. Waar vroeger de gesloten systeembenadering als enige waarheid gold, is 
steeds meer oog voor een goede communicatie met de omgeving van het project 
gekomen. Hoewel een project in essentie nog steeds gesloten is, heeft een project 
tal van momenten waarop interacties met de omgeving plaatsvinden. Om onze-
kerheden te reduceren en te managen gebruik je de onderverdeling in de drie 
kernbegrippen van projectmanagement:
1. faseren;
2. beheersen;
3. beslissen.

Achter deze drie kernwoorden schuilt één wens: tijdens de looptijd van het pro-
ject de onzekerheden zodanig reduceren om een zo groot mogelijke zekerheid te 
krijgen dat je het projectdoel daadwerkelijk bereikt.

De open of gesloten systeembenadering

Een ‘verschijnsel’ kun je opvatten als een gesloten of een open systeem.

Gesloten systemen staan niet voortdurend bloot aan veranderingen in de omge-

ving, waar het geen directe grip op heeft. Open systemen houden rekening met 

impulsen van buitenaf en reageren daar adequaat op, om op die manier te voorko-

men dat het ‘verschijnsel’ de aansluiting bij zijn omgeving verliest.
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18 1 WAT IS PROJECTMANAGEMENT?

Het ‘verschijnsel’ project heeft vaak een afgesproken grens, de afbakening. Als een 

product of activiteit buiten de afbakening ligt, is het out of scope, zo niet, dan is het 

binnen de scope.

Scientific management stelde dat een organisatie een gesloten systeem is. Heden-

daagse Bedrijfs- en Bestuurskunde ziet een organisatie in haar maatschappelijke, 

culturele, technologische en economische context, beïnvloedbaar door de klant, 

medewerker, regelgever, opinievormer, subsidieverstrekkers, aandeelhouders en 

het management zelf, kortom een open systeem.

Op basis van de veranderlijkheid van de externe ontwikkelingen kies je voor een 

open of een gesloten systeembenadering.

Een gesloten systeembenadering, ofwel een interne oriëntatie, is een ‘mecha-

nisch’ geheel met afgebakende taken en verantwoordelijkheden, eenzijdige proce-

dures en een fixatie op efficiëntie en reactietijd.

De open systeembenadering, ofwel de externe oriëntatie, baseert zich veel meer 

op de omgeving en de gewenste veranderingen.

Projecten zijn in de aard van de klus in ieder geval geen open systeem, op enig mo-

ment gaat een project ‘een verandering’ maken. Die verandering is op dat moment 

gefixeerd.

1.3.1 Faseren
Faseren deelt het project op in hapklare brokken, die een voor een te consumeren 
zijn. Het uiteindelijk clusteren van alle werkzaamheden in één project tot een 
aantal beheersbare stappen heet faseren. Het ondernemen van een project impli-
ceert de besteding van een som geld tegenover een verwachte opbrengst, een in-
vestering zoals ondernemers die zo vaak doen. Door te faseren verklein je het risi-
co voor de investeerder, de opdrachtgever. Deze zet zijn middelen voor één fase in. 
In die fase ontstaat meer informatie over het eindresultaat. Na die fase beslist de 
opdrachtgever over het voortgaan van het project. Is het nog steeds de moeite 
waard? Hij investeert eventueel opnieuw in een fase waarin hij weer middelen ter 
beschikking stelt. De fuik illustreert deze manier van werken. Een fuik is een serie 
vangnetten met een steeds kleinere opening, waardoor je wel verder naar binnen, 
maar lastig naar buiten kunt. De onzekerheid over de uitkomst neemt af.

1.3.2 Beheersen
Terwijl faseren te vergelijken valt met het indelen van de klus in verschillende 
etappes, is beheersen te vergelijken met het daadwerkelijk rijden van deze etap-
pes. In documenten, of tegenwoordig op schermen, staat de route, het plan. On-
derweg tuur je voortdurend naar de horizon en de omgeving om te controleren of 
je goed zit. Is dat niet zo, dan stuur je bij om weer op de juiste route naar je eindbe-
stemming te komen. Je wilt het proces beheersen.
In feite kijk je niet alleen naar de route, maar ook naar andere zaken in de omge-
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ving. Je kijkt uit naar de beren (risico’s) op de weg. Je controleert je snelheid, je 
middelen (geld, materieel enzovoort). Je blijft je bewust van de stand van zaken. Je 
verwerkt diverse signalen over bijvoorbeeld geld, uren of materiaalgebruik. Zo let 
je bij projecten ook voortdurend op een groot aantal beheersaspecten.

1.3.3 Beslissen
Het beheersen van het proces speelt zich af in het groot en in het klein. Een gemid-
deld project heeft beheersprocessen met een cyclustijd van een aantal maanden. 
Een project doorloopt bijvoorbeeld een aantal fasen. Binnen een fase kunnen acti-
viteiten een beheersproces van dagen doorlopen, maar andere activiteiten be-
slaan een korte periode, zoals het afwerken van een to do-lijstje. Deze in elkaar 
passende beheersprocessen bevatten momenten van het nemen van beslissingen 
over de te kiezen richting en over de aanpak. Essentieel is wie beslist en wat daar-
bij de procedures zijn. Beslissen is een essentieel onderdeel van projecten. Beslis-
singen geven richting en energie. Het is daarom belangrijk om alle niveaus bin-
nen het project voldoende besliskracht te geven.

René Descartes schreef al: l’indifférence	est	le	plus	bas	degré	de	liberté (besluiteloos-
heid is de laagste graad van vrijheid).

Je neemt daarom wel beslissingen. Wanneer je in een later stadium meer inzich-
ten hebt en ‘betere zekerheden’ kent, neem je andere besluiten waar je op dat mo-
ment met de inzichten van dat moment voor kunt staan. Kortom, beter een foute 
beslissing, dan geen beslissing.

1.4 Het denken, het zeggen, het doen en de middelen

Vaak praten projectmanagers over best practices. Veel projectmanagementme-
thoden doen dat ook. Op zich is dat prima, alleen ga je dan wel voorbij aan het 
‘denken’, dat is dan immers al gebeurd en zit verwerkt in die best practices. Wan-
neer je mensen confronteert met een manier van werken (doen) is het noodzake-
lijk dat je uitlegt op basis van welke denkwijzen en principes je tot die manier van 
werken bent gekomen. Voor het begrip van de werkwijze is het uitleggen van de 
achterliggende gedachten voorwaarde. Mensen kunnen het daarna nog steeds 
wel of niet met je denkwijze eens zijn, maar ze begrijpen in ieder geval waar de 
daaruit afgeleide werkwijze vandaan komt.
De woorden ‘denken’, ‘zeggen’, ‘doen’ en ‘middelen’ geven het onderscheid weer 
tussen denkwijzen, communicatie, werkwijzen en de middelen om een bepaald 
soort werk te doen. De denkwijzen omvatten de principes en de verantwoording 
van een aanpak. Die aanpak werk je praktisch uit in de werkwijzen. De werkwij-
zen leiden tot adviezen over het gebruik van de beschikbare middelen.
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20 1 WAT IS PROJECTMANAGEMENT?

Inspiratiebronnen voor het denken van de auteurs zijn de diverse in de literatuur-
lijst vermelde boeken en best practices en vooral de collega’s, cursisten, teamle-
den en stakeholders van onze projecten.

1.4.1 Denken vertalen naar zeggen en doen
Het denken vertalen wij in dit boek ook naar het ‘zeggen’ en ‘doen’. Het boek be-
schrijft de fasen die de opzet en uitvoering van een project faciliteren. Daarmee 
gaan we in op het terrein van goed doordachte en gedetailleerde procesbeschrij-
vingen, waarin onder andere de Britse methode PRINCE2 sterk is. Ons boek is een 
aanvulling op dergelijke methoden omdat het inzichten aandraagt om die metho-
den beter te kunnen begrijpen en deze te kunnen vergelijken met andere, vaak 
specifiek voor een bedrijf ontworpen methoden.

1.4.2 Middelen
Met ‘middelen’ bedoelen we de talrijke vaardigheden, werkwijzen en technieken 
die een projectmanager ter beschikking staan. We gaan niet diep in op deze mid-
delen, wij bespreken ze globaal. In gespecialiseerde boeken en op internet zijn 
voldoende details te vinden. Voor wie zich wil beperken tot één boek over werk-
wijzen en technieken is Projectmatig	creëren	2.0	(Bos en Harting, 2012) aan te raden. 
Overigens sluit dit boek ook goed aan bij onze tweede dimensie, die van ‘ik, wij, 
het en zij’.

DE

D

MI

Wij ZijHetIk

DD EL EN

O E N
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Figuur 1.1 Verschillende dimensies binnen het vakgebied projectmanagement

1.5  Conclusie

Wat is projectmanagement? Deze vraag is niet goed te beantwoorden. Ook na het 
lezen van dit boek is een eenduidig antwoord niet te geven. Het begrip ‘project’ is 
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al nauwelijks eenduidig te beschrijven. Het vakgebied dat zich bezighoudt met 
projectmanagement is diffuus en bijna per sector onvergelijkbaar. Projectma-
nagement in een ziekenhuis is vergelijkbaar en niet vergelijkbaar met projectma-
nagement op een school of in de ICT-sector. Ook bestaan veel verschillende me-
ningen over de ideale rol en de gewenste vaardigheden van de projectmanager. 
Van de projectmanager als generator van meerwerk, tot de projectmanager als 
bewaker van onze ethische normen.
Waar iedereen het wel over eens lijkt te zijn is het fenomeen projectleiderschap. 
De projectmanager die projectleiderschap laat zien, is iemand die ons in deze jun-
gle van mogelijkheden en te nemen beslissingen helpt met:
•	 het op een rijtje zetten van mogelijkheden;
•	 het nemen van beslissingen;
•	 het maken van projectmanagementkeuzen;
•	 het in de gaten houden van ons ethisch kompas;
•	 het dagelijks leiden van het project;
•	 het managen van het project;
•	 het erbij betrekken van alle stakeholders;
•	 het smeden van een superteam;
•	 het scoren van resultaten;
•	 het hebben van succes;
•	 te bedenken waar wij niet aan denken;
•	 het omgaan met onzekerheden;
•	 ...

Kortom, het schaap met de vijf poten, een projectmanager die in staat is om pro-
jectleiderschap in al zijn facetten toe te passen.
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